

Roadmap do projeto

Panorama das entregas, próximos passos e critérios para uma operação segura.

Copa Brasil de Talentos 2026

Documento para acompanhamento do cliente. Atualizado em 17 de agosto de 2026, a partir do PRD, documentação técnica, histórico de entregas e auditorias do repositório.

ETAPAS 1 A 17
IMPLEMENTADAS

STATUS: APROVADO
PARA
HOMOLOGAÇÃO

Importante: este material não declara produção aprovada. Os itens de infraestrutura e operação real estão destacados para evitar expectativas incorretas.

O que existe hoje

O produto já cobre o ciclo de um campeonato: cadastro, inscrição, competição, operação, publicação e prestação de contas.

Gestão completa

Campeonatos, regulamentos, equipes, comissão técnica, atletas, documentos, inscrições e elenco oficial.

Operação esportiva

Grupos, tabela, escalações, central de partida, disciplina, classificação, mata-mata e súmula digital.

Portal e conteúdo

Portal público por campeonato, notícias, Vai e Vem, páginas de clubes e atletas, SEO e identidade visual dinâmica.

Governança

Perfis por função, auditoria, notificações, prestação de contas, exportações, backups e rotinas de retenção.

Leitura correta do estágio atual

- O código e os fluxos principais foram implementados e testados em ambiente descartável. O sistema está adequado para homologação assistida.
- A operação real precisa validar permissões de servidor, agendamentos, backup externo, restauração, HTTPS e rotinas administrativas. Isso não é detalhe: é parte do produto em produção.
- O sistema já recebeu melhorias além do MVP original, como simulador, prestação de contas ampliada, retificação, retenção, exclusão administrativa e fluxos simplificados de inscrição.

Painel administrativo e cadastros

Módulos que sustentam a organização do campeonato e o trabalho das equipes.

Módulo	Entregue	Resultado prático
Acesso e perfis	Login, sessão, recuperação administrativa de senha, quatro perfis e escopo de acesso.	Cada pessoa vê apenas as ações permitidas para sua função.
Campeonatos e regulamentos	Identidade, categorias, regras, períodos, documentos exigidos, regras de disciplina e publicação.	O campeonato é configurado sem depender de limites fixos no código.
Equipes e comissão	Cadastro, escudos, cores, responsáveis, comissão técnica, treinador vinculado e formação padrão.	A equipe concentra sua identidade e sua estrutura de trabalho.
Atletas e documentos	Foto, posição, equipe, status, arquivos privados, revisão documental e regra condicional para menores.	Cadastro simplificado e documentos protegidos fora do portal público.
Inscrições e elenco	Envio automático para análise, validação de documentos, aprovação e composição do elenco oficial.	Evita duplicação manual do atleta e da inscrição.

Competição, partidas e resultados

A cadeia esportiva opera a partir dos registros aprovados, preservando histórico e consistência.

Grupos, rodadas e agenda

Criação de fases e grupos, distribuição de equipes, locais, rodadas e geração de tabela round-robin com folgas e ida e volta.

Escalações e campo tático

Formações, titulares, reservas, capitão, goleiro, distribuição automática e visualização por equipe e partida.

Central de partida

Registro de gols, assistências, cartões, substituições, arbitragem, horários, pênaltis, ocorrências e evidências fotográficas.

Disciplina e classificação

Suspensões configuráveis, cálculo por partidas aprovadas, desempates, classificados, mata-mata, campeão e vice.

Súmula e rastreabilidade

A súmula digital segue a referência fornecida, gera visualização HTML e PDF A4, preserva versões, código de verificação, armazenamento privado e pacotes autorizados. Uma retificação não substitui silenciosamente a versão anterior.

Simulação

Há dois contextos independentes: simulador público temporário, que recalcula a projeção sem gravar dados, e simulador interno salvo, restrito por permissão. Nenhum deles altera partidas, rankings, súmulas, prestação de contas ou portal oficial.

Portal público, conteúdo e relacionamento

A camada pública foi construída para expor apenas dados esportivos e editoriais autorizados.

Área	O que foi entregue
Portal do campeonato	Página inicial, agenda, resultados, detalhe de jogo, classificação, mata-mata, clubes, atletas, artilharia, assistências, cartões, regulamento e páginas institucionais condicionadas à existência de conteúdo.
Identidade e destaques	Logo, favicon, cores, banner, carrossel de imagens com link opcional, parceiros, apoiadores e organizadores quando cadastrados.
Notícias	Rascunho, agendamento, publicação, prévia, capa otimizada, busca, paginação e conteúdo público apenas quando publicado.
Vai e Vem	Movimentações editoriais e oficiais com origem, destino, foto do atleta, histórico, aprovação e publicação controlada.
Contato	Formulário público com assuntos predefinidos, registros no painel e notificações administrativas.
Privacidade e SEO	Read model público, bloqueio de dados privados, canonical, Open Graph, sitemap, robots e páginas de erro.

Prestação de contas, segurança e operação

Recursos criados para controle, transparência e continuidade administrativa.

Prestação de contas

Perfil próprio com consultas por campeonato, partidas, atletas, documentos privados autorizados, CSV, Excel, PDF e pacotes ZIP.

Notificações e logs

Central de eventos administrativos, trilha de auditoria e consulta das ações relevantes do sistema.

Backups e retenção

Cópias locais verificáveis, download autorizado, exclusão auditada, rotação e configuração de periodicidade. Integração externa é opcional.

Segurança aplicada

Prepared statements, CSRF, controle de escopo, proteção contra IDOR, sessão segura, limite de login, uploads privados, MIME real, CSP e headers.

Administração de dados

Administradores possuem gestão de usuários e exclusão definitiva controlada de dados de demonstração ou de cadastros equivocados. A exclusão exige confirmação e respeita dependências para não apagar vínculos de forma silenciosa.

Otimização de imagens

Imagens enviadas passam por validação, dimensionamento e conversão para WebP quando suportado. Isso reduz consumo de armazenamento e melhora a entrega no portal sem expor arquivos privados.

Próximas etapas recomendadas

A prioridade agora não é criar novos módulos. É colocar a operação real sob controle, com evidências de funcionamento.

Nº	Próxima ação	Critério de conclusão	Situação
1	Homologação real do ambiente	Validar PHP, MySQL, permissões de storage, timezone, base path, rotas, migrations e os quatro perfis no cPanel.	Obrigatória antes do go-live
2	Backup e restauração	Criar backup real, configurar agendamento via cron, testar destino externo e restaurar em banco separado.	Obrigatória antes do go-live
3	Operação piloto	Rodar um campeonato ou rodada controlada: inscrição, escalação, operação, aprovação, publicação, súmula e prestação.	Alta
4	Treinamento e suporte	Entregar manuais, treinar administrador, operadores e treinadores, e registrar dúvidas recorrentes para ajustes pontuais.	Alta
5	Observabilidade	Definir rotina de consulta a logs, indicadores de capacidade, falhas de upload e acompanhamento de backups.	Média
6	Evolução orientada por uso	Priorizar somente melhorias que apareçam no piloto: relatórios, novas regras, telas ou integrações externas.	Contínua

Ponto de atenção

A integração com Google Drive, SMTP e tarefas programadas não deve ser tratada como pronta só porque existe tela ou configuração. Cada uma depende de credenciais, permissões do provedor e execução comprovada na infraestrutura do cliente.

O que ainda precisa ser comprovado

Não são lacunas de produto. São evidências operacionais necessárias para transformar homologação em produção aprovada.

- Redirecionamento HTTP para HTTPS e certificado válido no domínio final.
- Backup antes de cada atualização importante, cron configurado e cópia externa validada.
- Restauração de um backup em banco separado, com registro do procedimento e do tempo necessário.
- Teste real de SMTP apenas se o cliente decidir habilitar e-mails transacionais. Hoje a recuperação de senha administrativa não depende de e-mail.
- Teste de carga e capacidade conforme número esperado de jogos, uploads e acessos simultâneos.
- Teste manual em dispositivos móveis reais com os usuários que vão operar o campeonato.

Condições para declarar produção aprovada

Infraestrutura	Aplicação	Operação
HTTPS, PHP 8.2, MySQL, storage, cron e backup externo validados.	Migrations atuais aplicadas, smoke test, upload, download e permissões conferidos.	Rodada piloto concluída com escalção, súmula, aprovação, publicação e prestação de contas.

Conclusão

O Torneio Online Web App já reúne os recursos previstos para conduzir e publicar um campeonato completo. A recomendação é iniciar com operação assistida, registrar o comportamento do uso real e só então ampliar escopo. Isso reduz risco, evita retrabalho e protege a qualidade do lançamento.

**PRÓXIMO MARCO:
HOMOLOGAÇÃO
OPERACIONAL**